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ZAPISNIK 

Projekt: 
E-emšo in e-zdravniško potrdilo o smrti



 

Tema:
1. sestanek projektnega sveta 

Kraj: 
Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, Štefanova 5, mala sejna soba 
Datum in ura pričetka: 
08.07.2005 ob 11:00 -13.30

Prisotni: 

· Tanja Mate, Ministrstvo za zdravje;

· Irena Tršinar, Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za upravne notranje zadeve (MNZ, DUNZ), s poblastilom od mag.B.Trnovšek in D.Kričej;

· Erika Žnidaršič, Statistični urad RS;

· Polonca Truden Dobrin, Inštitut za varovanje zdravja RS;

· Aleš Anžur, sodelavec Inštituta za varovanje zdravja RS;

· Jana Gaspari, Inštitut za varovanje zdravja RS.

Dnevni red:

1. Ugotovitev prisotnosti članov projektnega sveta

2. Predstavitev idejne rešitve in terminskega načrta za področje rojstev ter sklepi projektnega sveta
3. Predstavitev idejne rešitve in terminskega načrta za področje umrlih ter sklepi projektnega sveta
Ad 1/

Prisotni so ugotovili, da sta od petih članov projektnega sveta dva prisotna, ostali pa so poslali svojega zastopnika. Tako je predsednika projektnega sveta nadomeščala ga.Tanja Mate, mag. Bojana Trnovška in g.Dušana Kričeja pa ga. Irena Tršinar. Projektni svet je tako glasoval s petimi glasovi od petih, kar je pomenilo, da je projektni svet sklepčen. 

Ad 2/

Vodja delovne skupine je predstavila predlog rešitve za določanje EMŠO v porodnišnicah ter e-prijavo rojstev v Matični register. Opozorila je, da je terminski načrt v vzpostavitvnem dokumentu projekta nastavljen še na izhodišča postavljena v mesecu maju, tako da potrebuje še ustrezne korekcije  zaradi zamika pri oblikovanju projektnega sveta in posledično vseh nadaljnih aktivnosti ter možnosti vključitve informatikov MNZ v izvedbo aktivnosti. Po razpravi so člani projektnega sveta sprejeli:

Sklep 1/
Predlagano rešitev ePrijave - rojstva v VDP 0.9 se sprejme. V načrt aktivnosti se vključijo še podatki za MNZ z dne 7.7.2005, ki jih je predstavila ga.Tršinar, v terminskem načrtu pa datume zaključka nekaterih aktivnosti popravi kot sledi:

	Aktivnost
	Predvideni zaključek

	Vzpostavitveni sestanek projekta (Potrditev VDP)
	8.7.2005

	Priprava končne specifikacije za Modul 1: 
	15.09.2005

	Priprava končne specifikacije za Modul 2: 
	15.09.2005

	Priprava končne specifikacije za Modul 3a: 
	15.09.2005

	Potrditev specifikacij
	20.09.2005 

	Priprava in izvedba delavnice za IT oddelke oz. SW hiše, skrbnike BIS v porodnišnicah
	Konec septembra

	Implementacija modulov v porodnišnicah (vključno z uvajanjem)
	Konec novembra

	Implementacija modulov na strani MNZ (vključno z uvajanjem)
	Konec novembra

	Testiranje 
	31.12.2005 

	Uvedba e-določanja EMŠO in e-prijav v MR
	01.01.2006

	Testna produkcija
	Začetek marca

	Zaključni sestanek 

(Potrditev rezultatov projekta)
	Marec 2006 


Tako dopolnjeno verzijo VDP se pošlje v podpis članom projektnega sveta korespondenčno.

Sklep 2/
MNZ in MJU zagotovita vire in nosita stroške za razvoj in prilagoditev MR in CRP ter sodelovanje pri pripravi specifikacij. Izvedeta implementacijo vključno s testiranjem na strani MR in CRP.

Sklep 3/
MZ zagotovi vire in nosi stroške v skladu s pogodbo za izvedbo NP za leto 2006 z IVZ.

Izpostavljeni sta bili tudi naslednji ugotovitvi:

· IVZ in SURS pridobivata podatke podatke o novorojencih kot do sedaj (delovne poti niso spremenjene).

· Razpis za zunanjega izvajalca na strani MNZ in MJU predstavlja kritično točko projekta.
Ad 3/

Po opravljeni predstavitvi podprojekta za področje smrti so člani projektnega sveta ugotovili, da je zaradi odprtih pravnih vprašanj, predvidenih izvedbenih postopkov in potrebnih virov nerealno pričakovati, da bi bil projekt zaključen s 1.1.2006. Po razpravi so sprejeli:
Sklep 4/
Delovna skupina s pomočjo pravnikov vpletenih institucij obravnava obe varianti in pripravi bolj natančno študijo. S strani MZ bo pri tem sodelovala ga.Helena Petek Kos. Ugotovitve se projektnemu svetu ponovno predstavijo 20.9.2005.

Ga.Žnidaršič je bila mnenja, da je po predstavitvi  študije projektnemu svetu potrebno nadaljevati potrebne aktivnosti na podprojektu v smeri čimprejšnje uvedbe e-potrdila. Prioriteta podprojekta se ne sme znižati. 

Zapisala: Jana Gaspari in Aleš Anžur

POSLANO PO E-POŠTI.
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